

Nyhetsbrev 3

VET4NAI

Nov, 2023 / Vol 3

Besök vår webbplats för att följa projektets tidslinje och framsteg, få ytterligare information och komma i kontakt med projektpartners

www.vetfornai.projectlibrary.eu

VET4NAI PROJEKT

Kalender : Februari 2022 - juli 2024

VET for NAI är ett ambitiöst Erasmus+-projekt som syftar till att snabbt och effektivt integrera nyanlända invandrare (NAI) på arbetsmarknaden genom utbildning som integrerar bekantskap med värdlandets språk och erbjuder färdigheter.

Detta kommer att öka deras tillgång till europeiska arbetsmarknader och främja deras integration i värdlandets samhälle.

Vägledningen kommer att bygga på att ge nyanlända invandrare egenmakt, med fokus på aktiva val när det gäller deras inträde på arbetsmarknaden.

VET4NAI-projektet syftar till att undersöka nuvarande nationella hinder för en effektiv integration av nyanlända invandrare på arbetsmarknaden och dess behov, och på grundval av detta utveckla en verktygslåda för karriärvägledning.

VET4NAI-projektets framsteg april 2023-nov 2023

Partnerna från Sverige, Italien, Grekland och Frankrike samlades för ett transnationellt partnernöte i Larissa i juli 2023. De kunde diskutera nästa steg för utvecklingen av vägledningsverktygslådan (IO2) och utbildningshandboken.

I takt med att vi utvecklar VETforNAI-initiativet ökar vårt fokus på att förfinna de nyckelelement som är avgörande för en framgångsrik integration av nyanlända invandrare på arbetsmarknaden. Under ledning av Dimitra finjusterar vi verktygslådan baserat på feedback från partner, samtidigt som omfattande bedömningar av utbildningsbehov vägleder vår strategi. Med Fiske i spetsen kommer utbildningstillfällena att utvecklas med feedback från den verkliga världen. Intensifierade spridningsinsatser och robusta projektledningsmetoder säkerställer transparens och effektivitet. Förberedelserna inför framtida möten, inklusive TPM4 i Italien och LTTA i Grekland, understryker vårt engagemang för framsteg. Tillsammans är vi fast beslutna att främja inkludering och möjligheter för alla invandrare. Håll utkik efter uppdateringar under resans gång.

Fakta om PR3: Handboken för utbildning

1. TrimTab och FISPE presenterar PR3, en banbrytande utbildningshandbok för studie- och yrkesvägledare.
2. Med start den 1 september 2023 och slutdatum den 30 april 2024 lovar PR3 att revolutionera utbildningen av vägledare.
3. Viktiga aktiviteter inkluderar behovsbedömning, materialutveckling, utbildningstillfällen, utvärdering och slutförande.



Hittills uppnådda resultat: Framstegen i korthet

As we reflect on our journey so far in the VETforNAI project, we celebrate significant achievements and concrete results that pave the way for the success of our mission. Here is a glimpse of the results we have achieved:

Omfattande kartläggning av intressenternas behov (R1)

- Genom noggrann forskning och engagemang har partners framgångsrikt slutfört Resultat 1, kartläggning av behoven hos intressenter som är involverade i integrationen av nyanlända invandrare på arbetsmarknaden.
- Insikter som samlats in under denna fas har fungerat som en grund för efterföljande projektaktiviteter och väglett vårt tillvägagångssätt för att ta itu med viktiga utmaningar och krav.

Utveckling av verktygslåda (R2)

- En viktig milstolpe nåddes med utvecklingen av verktygslådan, som syftar till att ge skräddarsydd yrkes- och arbetsmarknadsvägledning till nyanlända invandrare.
- Partnerna samarbetade nära för att utforma och förfina verktygslådan och säkerställa dess relevans, tillgänglighet och effektivitet när det gäller att stödja både invandrare och rådgivare i deras karriärplaneringssträvanden.

Spridningsinsatser och projektets synlighet

- Projektets synlighet och räckvidd har ökat genom aktivt deltagande i konferenser, seminarier och regionala/nationella evenemang.
- Spridningsaktiviteter, inklusive publicering av artiklar, nyhetsbrev och pressmeddelanden, har effektivt kommunicerat projektets mål, framsteg och resultat till bredare målgrupper.

Samtidigt som vi uppmärksammar dessa framgångar står vi fast vid vårt åtagande att främja projektets mål och på ett meningsfullt sätt påverka integrationen av nyanlända invandrare på arbetsmarknaden.

Nästa steg



När vi nu går vidare med VETforNAI-projektet väntar flera viktiga steg för att säkerställa att vi lyckas uppnå våra mål. Här är en glimt av vad som väntar vid horisonten:

Förfining och slutförande av verktygslådan

- Med utgångspunkt i de framsteg som gjordes under mötet i Larissa kommer vi att fokusera på att slutföra verktygslådan och införliva feedback från partner och intressenter. Dimitra kommer att övervaka den tekniska utvecklingen av verktygslådan och se till att den är redo för genomförande.

Bedömning av utbildningsbehov och utveckling av moduler:

- Partnerna kommer att arbeta flitigt med att genomföra bedömningen av utbildningsbehoven (R3.1) och samla in insikter genom enkäter och intervjuer för att skräddarsy utbildningsmaterial på ett effektivt sätt.
- Utvecklingen av moduler för utbildningshandboken kommer att fortsätta, och varje partner kommer att förfina innehållet och anpassa det till projektmålen.

Genomförande av utbildningstillfällen

- Fiske kommer tillsammans med alla partner att leda genomförandet av utbildningssessioner (R3.3) och omsätta de utvecklade materialen och metoderna i praktiken.
- Verklig tillämpning och feedback kommer att vara ovärderlig för att finjustera vårt tillvägagångssätt och maximera effekten.

Spridning och synlighet

- Arbetet med att sprida projektresultaten kommer att intensifieras, med planerat deltagande i konferenser, publicering av artiklar och distribution av nyhetsbrev.
- Partnerna kommer att fortsätta att utnyttja olika kanaler för att öka medvetenheten och dela med sig av insikter från projektet.

Projektledning och utvärdering

- Pågående projektledningsuppgifter kommer att hanteras omsorgsfullt, vilket säkerställer att tidsramar, budgethantering och effektiv kommunikation följs.
- Utvärderingsverksamheten kommer att fortsätta, med fokus på att bedöma framsteg, ta itu med utmaningar och optimera projektets resultat.

Förberedelser för TPM4 och LTTA

Partnerna kommer att påbörja förberedelserna inför den kommande TPM4 i Italien, som planeras till januari 2024, samt den efterföljande LTTA i Grekland i juni 2024

Fyra partners från olika europeiska länder med expertis på området utgör partnerskapet för detta projekt. Om du känner att du behöver veta mer om projektet, delta eller bidra till genomförandet, kan du kontakta projektpartnererna direkt.

Partnerskap

TRIM TAB AE

<https://www.trim-tab.se/>

TRIMTAB 

DIMITRA Education & Consulting

<https://www.dimitra.gr/>

 **DIMITRA**
educational organization

FISPE

<http://www.fispe.fr/>

FISPE

ASS. EFFEBI

<http://www.asseffebi.eu/>

fb
finance & banking
Associazione
per lo sviluppo organizzativo
e delle risorse umane



Co-funded by
the European Union

Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa.